PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.548.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - E-mail: prefeitura@mutum.mg.gov.br
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG	VALOR DO CONVÊNIO: R$ 206.824,98	DATA: 20 - 04 - 2021
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO - SETOP - JANEIRO/20201		
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICPIO DE MUTUM MG	LOCAL: BAIRRO CAPITÃO FOSECA, MUNICIPAL DE MUTUM MG	PRAZO DA OBRA: 8 MESES

ITEM	CODIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,66%	100,00%					
			Financeiro	1.360,12	1.360,12					
			Físico %							
			Financeiro							
2	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	49,70%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
			Financeiro	102.269,24	16.363,08	16.363,08	16.363,08	16.363,08	16.363,08	20.453,85
			Físico %							
			Financeiro							
3	DRE-001	OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)	Físico %	49,64%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
			Financeiro	102.151,35	16.344,22	16.344,22	16.344,22	16.344,22	16.344,22	20.430,27
TOTAL			Físico %	100,00%	16,56%	15,89%	15,89%	15,89%	15,89%	19,87%
			Financeiro	R$ 205.780,71	R$ 34.067,41	R$ 32.707,29	R$ 32.707,29	R$ 32.707,29	R$ 32.707,29	R$ 40.884,12
					R$ 34.067,41	66.774,71	99.482,00	122.188,30	164.896,59	205.780,71

PALMENDO PIMENTA FILHO
Assinatura do engenheiro/arquitetonico em edificação/técnico em estradas responsável

52.374/D MG
CREA ou CAU

Observações:

PAULO ANTONIO ALVES
Assinatura do Prefeito

690.557.506-20
CPF

Paulo Antônio Alves
Prefeito Municipal
CPF 690.557.506-20