CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Terra de Área Trecho 01	Terra de Área Trecho 02	Terra de Área Trecho 03	Terra de Área Trecho 04	Terra de Área Trecho 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1 Administração Local	Para aplicação da Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5																				
F	3 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	4 MOVIMENTO DE TERRA	1	2	3	4	5																				
F	5 DRENAGEM	1	2	3	4	5																				
F	6 PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5																				
F	7 SERVIÇOS DIVERSOS	5	5	5	5	5																				

Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG

Paulo Antônio Alves
Prefeito Municipal
CPF: 690.557.506-20