ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				**DATA:**		**22/06/2026**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTM				**VALOR DO CONVÊNIO:**		**R$206.703,50**	
OBRA: A PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO COM 16 FACES				**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:**			
LOCAL: DISTRITO DE OCIDENTE - MUTUM MG							
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**6,80%**	**40,00%**	**30,00%**	**30,00%**	
		Financeiro	R$14.049,24	R$5.619,70	R$4.214,77	R$4.214,77	
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**91,79%**		**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$189.724,42		R$94.862,21	R$94.862,21	
4.0	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	**Físico %**	**1,42%**			**100,00%**	
		Financeiro	R$2.929,84			R$2.929,84	
		Físico %		**50,00%**		**50,00%**	
		Financeiro					
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**2,72%**	**47,93%**	**49,35%**	
		Financeiro	**R$206.703,50**	**R$5.619,70**	**R$99.076,98**	**R$102.006,82**	

DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Assinado de forma digital por DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.07.22 11:36:32 -03'00'

Diego Gardoni de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 390.378/DMG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.07.22 11:36:53 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas
Prefeito Municipal de Mutum
CPF: 038.150.276-75