PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: *prefeitura@mutum.mg.gov.br*
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG — **DATA: 15 - 05 - 2026**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAP- 24/03/2026 — **SICOR MG -31-01 -2026**

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICPIO DE MUTUM MG — **Local: Rua Mriana Rosa De Jesus, Rua Planejada B, Distrito Humaita, Mutum-MG** — **PRAZO DA OBRA: 6 MESES**

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,73%	100,00%						100,00%
			Financeiro	R$ 1.479,92	R$ 1.479,92						1.479,92
2		OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)	Físico %	84,30%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R$ 170.613,20	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 42.653,30	R$ 170.613,20
3		DRENAGEM	Físico %	8,75%	100,00%						100,00%
			Financeiro	R$ 17.700,58	R$ 17.700,58						R$ 17.700,58
4		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		6,22%						100,00%	
				R$ 12.597,00						R$ 12.597,00	R$ 12.597,00
TOTAL			Físico %	100,00%	22,12%	12,64%	12,64%	12,64%	12,64%	27,30%	100,00%
			Financeiro	R$ 202.390,70	R$ 44.772,48	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 25.591,98	R$ 55.250,30	R$ 202.390,70

PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Assinado de forma digital por PALMERINDO PIMENTA FILHO:76151026772
Dados: 2026.07.08 14:34:20 -03'00'

PALMENDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL 52.374/D MG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.07.08 14:34:36 -03'00'

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL CPF 038.150.276-75