CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

						MED. 01	MED. 02	MED. 03
					% SIMPLES POR MÊS	31,00%	44,35%	24,64%
					% ACUMULADO POR MÊS	**31,00%**	**75,36%**	**100,00%**
					R$ SIMPLES POR MÊS	18.221,76	26.068,79	14.483,82
					R$ ACUMULADO POR MÊS	**18.221,76**	**44.290,55**	**58.774,36**
	ETAPA DA OBRA	**PREÇO GLOBAL**		**PESO**	**ALOCADO**	**30 dias**	**60 dias**	**90 dias**
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$	5.187,36	8,83%	100,0%	100,00%		
02	**ESTRUTURA MURO**	R$	52.137,58	88,71%	100,0%	25,00%	50,00%	25,00%
03	**PORTÃO**	R$	1.449,42	2,47%	100,0%			100,00%
	TOTAL	**R$**	**58.774,36**	**100,00%**	**100,0%**			

DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613

Assinado de forma digital por DIEGO GARDONI DE SOUZA:07022723613
Dados: 2026.09.23 16:48:05 -03'00'

Diego Gardoni de Souza
CREA 390.378/DMG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675

Assinado de forma digital por CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS:03815027675
Dados: 2026.09.23 16:48:33 -03'00'

Claudinei Clemente de Freitas
Prefeito Municipal de Mutum
CPF: 038.150.276-75