
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:SINAP- 10/07/2026                 SETOP MG -30-04 -2026

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 12,64% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro  R$                      3.763,58  R$             1.881,79  R$             1.881,79  R$                  3.763,58 

Físico % 87,36% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro  R$                    26.014,91  R$           13.007,46  R$           13.007,46  R$                26.014,91 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 01 - Junho  - 2026PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

CONCRETO

LOCAL:DISTRITO ROSEIRAL NO MUNICPIO DE MUTUM MG
OBRA: EXECUÇÃO  DE REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE ROSEIRAL NO 
MUNICPIO DE MUTUM MG

2

3 FECHAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br

Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

Financeiro

Físico % 100,00% 43,68% 43,68% 100,00%

Financeiro R$ 29.778,49 R$ 13.007,46 R$ 13.007,46 R$ 29.778,49

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL CPF 038.150.276-75ENGENHEIRO CIVIL 52.374/D MG

TOTAL

                                              PALMENDO PIMENTA FILHO
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