



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**

CNPJ 18.348.086/0001-03

Praca Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000

Internet: [www.mutum.mg.gov.br](http://www.mutum.mg.gov.br) - E-mail: [prefeitura@mutum.mg.gov.br](mailto:prefeitura@mutum.mg.gov.br)

Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG

ISS = 3%

OBRA: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUTUM MG

DATA: 29/11/2021

LOCAL: MUNICIPIO DE MUTUM MG, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUTUM MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SINAPI - 09/2021 E SETOP JULHO/2021


PRAZO DE EXECUÇÃO: 366 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT S/LDI	FORMA DE EXECUÇÃO:		PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TQ
						( ) DIRETA	( x ) INDIRETA		
1	OBR-001	OBRAS VIARIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ							
1.1	102.088	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃOEM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M²	213,50	R\$ 1.561,19	R\$ 1.896,62			
1.2	95.430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKADICIONAL PARA DINT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.940,96	R\$ 0,34	R\$ 0,41			
2	8862	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							
2.1	MOB-DES-020	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNID	1,00	R\$ 1.796,95	R\$ 2.192,93			
TOTAL GERAL DA OBRA									

*Handwritten signature: O. L. O. B.*

Palmerindo Pimenta Filho

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA52 374/D-MG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**  
CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 - Centro - Mutum - MG - CEP 36.955-000

[www.mutum.mg.gov.br](http://www.mutum.mg.gov.br) - E-mail: [prefeitura@mutum.mg.gov.br](mailto:prefeitura@mutum.mg.gov.br)  
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUTUM MG**

Prefeitura Municipal Mutum MG

DATA: 29/11/2021

CIDADE: MUNICIPIO DE MUTUM MG

LOCAL: EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUTUM MG

PRAZO DA OBRA: 366 DIAS

ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	365 dias
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO EM CBUQ. EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUTUM MG	Físico % Financ	100,00% R\$ 436.685,74	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
<b>TOTAL</b>	<b>Físico % Financ</b>	<b>100,00% R\$ 436.685,74</b>												

*Paulo Alves*  
Palmerindo Pimenta Filho  
ENG. CIVIL. CREA 52.374

Paulo Antonio Alves  
PREFEITO MUNICIPAL

Palmerindo Pimenta Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA52 374/D-MG