



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

DATA: 26/10/2021

PRAZO DA OBRA: 30 dias

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)

PREÇO DE CUSTO: SETOP - SEM DESONERAÇÃO FISCAL, REGIÃO LESTE, JULHO/2021 SINAPI 09/2021 - NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: AVENIDA RAUL FONSECA, 222 - VILA SÃO GERALDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA;
CREA-MG 172.231

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,73% R\$ 1.709,32	100,00%																
2	DEMOIÇÕES	Físico % Financeiro	0,38% R\$ 227,94	100,00%																
3	FUNDAÇÃO	Físico % Financeiro	1,72% R\$ 1.076,41	100,00%																
4	PINTURA EM PAREDE E TETO	Físico % Financeiro	13,46% R\$ 8.416,54	100,00%																
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAS	Físico % Financeiro	1,97% R\$ 1.231,03	100,00%																
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	3,88% R\$ 2.308,17	100,00%																
7	COBERTURA GARAGEM	Físico % Financeiro	26,80% R\$ 18.804,21	100,00%																
8	REVESTIMENTO DO PISO	Físico % Financeiro	14,28% R\$ 8.810,98	100,00%																
9	CONSTRUÇÃO DO TANQUE	Físico % Financeiro	3,08% R\$ 1.915,02	100,00%																
10	ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	10,11% R\$ 6.316,53	100,00%																
11	DRENAGEM	Físico % Financeiro	4,54% R\$ 2.839,30	100,00%																
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	15,28% R\$ 9.553,06	100,00%																
		Físico %	100,00%																	
		Financeiro (executado no período)	R\$ 62.508,49																	
		Financeiro (Acumulado)	R\$ 62.508,49																	
	TOTAL	Financeiro (Saldo)	R\$ 62.508,49																	

Vivêncio Sathler Nunes Pereira
Vivêncio Sathler Nunes Pereira

Engenheiro Civil
CREA-MG 172.231

Vivêncio Sathler Nunes Pereira
Vivêncio Sathler Nunes Pereira

Engenheiro Civil
CREA 176.231/D-MG

Paulo Antônio Alves
Paulo Antônio Alves

Prefeito Municipal
CPF 690.557.506-20