

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM**

CNPJ 18.348.086/0001-03

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000

Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601

E-mail: gabinete@mutum.mg.gov.br**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE MUTUM - MG		VALOR DA OBRA: R\$ 232.549,44		DATA: 31/10/2024					
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL DE MUTUM - MG		LOCAL: RUA DOM CAVATI, 391		PRAZO DA OBRA: 02MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,73%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.693,43	R\$ 1.693,43	R\$ 0,00				
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	10,25%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 23.837,62	R\$ 23.837,62	R\$ 0,00				
3	REFOÇO DE ESTRUTURA	Físico %	7,13%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 16.581,33	R\$ 16.581,33	R\$ 0,00				
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	Físico %	14,42%	100,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 33.525,99	R\$ 33.525,99	R\$ 0,00				
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,16%	60,00%	40,00%				
		Financeiro	R\$ 5.016,25	R\$ 3.009,75	R\$ 2.006,50				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	14,38%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 33.445,68	R\$ 16.722,84	R\$ 16.722,84				
7	REVESTIMENTO PISO	Físico %	22,97%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 53.410,80	R\$ 21.364,32	R\$ 32.046,48				
8	ESQUADRIAS	Físico %	6,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 13.949,61	R\$ 0,00	R\$ 13.949,61				
9	PINTURA PAREDES E TETO	Físico %	11,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 25.576,91	R\$ 0,00	R\$ 25.576,91				
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	8,17%	20,00%	80,00%				
		Financeiro	R\$ 18.990,54	R\$ 3.798,11	R\$ 15.192,43				
11	PREVENÇÃO E CONBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	2,80%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 6.521,28	R\$ 0,00	R\$ 6.521,28				
TOTAL		Físico %	49,05%	51,83%	48,17%				
		Financeiro	R\$ 232.549,44	R\$ 120.533,39	R\$ 112.016,05				
		Financeiro (acumulado)	R\$ 232.549,44	R\$ 120.533,39	R\$ 232.549,44				

VIVÊNCIO SATHLER NUNES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG 176.231CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM - MG

Observações: