

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | 1 Administração Local | PORTAL 01 | PORTAL 02 | PORTAL 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 FUNDAÇÃO | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 ESTRUTURA METÁLICA | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 ESTRUTURA EM CONCRETO | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 CHAPA DE FECHAMENTO ENTRE PILARES | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 49 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paulo Antonio Alves
Paulo Antonio Alves
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF: 690.557.506-20

Palmerindo Pimenta Filho
Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52.374/D-MG